МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

«30» мая 2023 г. № 212-ф

г. Грозный

О реализации проекта «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Азербайджанской Республике»

В целях реализации проекта «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Азербайджанской Республике» в соответствии с обязательствами, предусмотренными Соглашением № 073-15-2023-1625 от 11 мая 2023 года, заключенным между ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» и Минпросвещения России, о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

а) Дорожную карту реализации проекта «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Азербайджанской Республике» (далее соответственно – Дорожная карта, Проект) согласно приложению № 1;

б) Состав рабочей группы Проекта согласно приложению № 2;

в) Положение о деятельности Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Азербайджанской Республике согласно приложению № 3.

2. В рамках реализации Проекта создать Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Азербайджанской Республике.

3. Проректору по научной и международной деятельности (Автаева Т.А.) обеспечить сопровождение деятельности рабочей группы Проекта по вопросам организации международного сотрудничества с образовательными организациями Азербайджанской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор И.Б. Байханов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный
педагогический университет»

от 30 мая 2023 № 212-ф

Дорожная карта реализации проекта «Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Азербайджанской Республике»

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ
1.	Проведение переговоров с образовательными организациями Азербайджанской Республики по вопросу создания на базе одной из них Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в Азербайджанской Республике (далее – Центр), в том числе с выездом членов рабочей группы в Республику Азербайджан	30 июня 2023 г.
2.	Подготовка и согласование проекта соглашения о создании Центра с Минпросвещения России с целью получения заключения в соответствии требованиями ст. 105 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	30 июня 2023 г.
3.	Организация торжественной церемонии заключения соглашения об открытии Центра (место подписания – г. Баку, Азербайджанская Республика	30 июня 2023 г.
4.	Разработка и реализация плана научно-методического сопровождения образовательной деятельности Центра и мероприятий просветительского, научно-методического и образовательного характера, проводимых на базе Центра, направленных на поддержание интереса к изучению русского языка, укрепление и расширение русского языкового,	30 июня 2023 г.

	российского культурного и образовательного пространства.	
5.	Организация обеспечения деятельности Центра помещением, материально-техническим, декорационным и аппаратно-программным оснащением, а также привлечения к обучению не менее 300 граждан Азербайджанской Республики	31 августа 2023 г.
6.	Формирование комплектов методического материала для Центра	31 августа 2023 г.
7.	Разработка программ 6 образовательных курсов, планируемых к реализации в рамках образовательной деятельности Центра	31 августа 2023 г.
8.	Разработка и реализация программ 2 мероприятий просветительского и образовательного характера, направленных на популяризацию российского образования и культуры, на основе принципов практико-ориентированности и социокультурной направленности	31 августа 2023 г.
9.	Разработка программы и реализация научно-методического мероприятия в формате круглого стола «Поликультурная среда: личность, общество, образование»	30 ноября 2023 г.
10.	Проведение 6 образовательных курсов в рамках образовательной деятельности Центра, направленных на продвижение открытого образования на русском языке, на поддержку, на популяризацию российской науки и культуры среди молодежи	30 ноября 2023 г.
11.	Сбор и предоставление информации о текущей деятельности Центра	31 декабря 2023 г. (ежемесячно)
12.	Осуществление организационного, научно-методического и информационного сопровождения	30 ноября 2023 г.

	всех мероприятий в рамках проекта	
13	Публикация материалов по итогам работы Центра	30 ноября 2023 г.
14	Подготовка отчета о деятельности Центра за 2023 г.	15 декабря 2023 г.